

Проект «Модернизация системы общего образования Бондарского района на 2011-2013 годы»

Проект разработан в рамках реализации проекта «Модернизация системы общего образования Тамбовской области на 2011-2013 годы» и включает в себя мероприятия, которые будут реализованы в 2012 году.

Разработчиком проекта является отдел образования администрации Бондарского района.

В реализации проекта участвуют общеобразовательные учреждения Бондарского района.

Руководителем проекта является первый заместитель главы администрации Бондарского района Яковлева Елена Михайловна.

Проект включает в себя следующие направления:

1. Внедрение новых финансово-экономических механизмов.
2. Создание оптимальной и эффективной сети общеобразовательных учреждений.
3. Создание современных и качественных условий обучения.
4. Совершенствование кадрового потенциала.
5. Организация мониторинга и информационного сопровождения реализации проекта.

Проект реализуется в период с апреля 2011 года по 31 декабря 2012 года.

1. Внедрение новых финансово-экономических механизмов.

Главной задачей проекта является повышение заработной платы педагогов и приведение ее к уровню оплаты труда в экономике Тамбовской области в течение 2012 года. Для этой цели планируется ряд мероприятий по снижению неэффективных расходов в образовании, а именно:

- приведение в соответствии с плановыми показателями соотношения по оплате труда педагогов и других категорий работников в общем объеме фонда оплаты труда 85% к 15%;

- выведение за штаты образовательных учреждений обслуживающего персонала в МУ «ЦБ»;

Работа по данному направлению проводилась в 2011 году. В настоящее время 108 единиц обслуживающего персонала выведено в муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию бюджетной сферы Бондарского района».

В течение летнего периода сокращено 28 единиц обслуживающего персонала.

В результате проведенных мероприятий среднегодовое соотношение оплаты труда педагогических работников к другим категориям в общем фонде оплаты труда составило 86% к 14%. Работа по данному направлению будет продолжена в 2012 году.

В течение лета в процессе мероприятий по реструктуризации сети уменьшилось количество педагогических работников на 11 человек и составляет 128 человек. (в 2010 году – 139 человек).

В целом численность работников общеобразовательных учреждений, финансирование которых производилось за счет субвенции, снизилась на 39 штатных единиц.

Заработная плата учителей на 01.01.2011 г. составляла 10479 руб, на 01.09.11г. составляет 13474 руб., а к 01.09.12г. планируем довести до 14500 руб.

Таким образом, рост средней заработной платы педагогических работников к 2010 году составил 28,5%, на 01.09.2012 года составит 38,4%. С сентября 2012 года заработная плата учителей будет равняться средней заработной плате первого квартала 2012 года (по экономике).

Неэффективные расходы по сравнению с 1 января 2011 года сократятся к 1 января 2012 года на 4%.

2. Создание оптимальной и эффективной сети общеобразовательных учреждений.

В настоящее время в районе функционирует 14 общеобразовательных учреждений. Это - 1 юридическое лицо – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Бондарская средняя общеобразовательная школа, имеющая 13 филиалов.

По сравнению с прошлым учебным годом в 2011 году в сети общеобразовательных учреждений произошли изменения. Ликвидирован Митропольский филиал МОУ Бондарской СОШ, произошло слияние МОУ Бондарской НОШ с МОУ Бондарской СОШ, МОУ Пахотно- Угловская СОШ, Кривополянский и Первомайский филиалы МОУ Пахотно-Угловской СОШ реорганизованы в филиалы МОУ Бондарской СОШ, Вердеревщинский филиал МОУ Бондарской СОШ переведен на начальную ступень обучения, Граждановский филиал МОУ Бондарской СОШ переведен на основную ступень обучения. МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа - детский сад» переименовано в МБДОУ детский сад «Чебурашка» и на его базе создан филиал пос. Строительный МОУ Бондарской СОШ.

С 01.09.2012 года планируется Шачинский филиал МОУ Бондарской СОШ перевести на начальную ступень обучения.

Ликвидация учреждений образования в 2012 году не планируется.

Наполняемость классов-комплектов составляет 11,5 обучающихся, к 1 сентября 2012 года планируем довести до 12 обучающихся.

Существующая сеть образовательных учреждений в районе оптимальна.

3. Создание современных и качественных условий обучения.

Задачи:

- развитие школьной инфраструктуры, способствующей социальной реализации обучающихся;
- обеспечение качественных условий обучения;

- сохранение и укрепление здоровья детей через развитие спортивной инфраструктуры, здоровое питание, медицинское обслуживание в школе.

Комплексные мероприятия, направленные на создание современных и качественных условий обучения включают в себя следующие мероприятия: модернизация базовых школ путем увеличения количества профилей на третьей ступени обучения за счет введения дистанционного обучения. В 2010-2011 учебном году проводилась работа по дистанционному обучению. В 2011-2012 учебном году муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Бондарская средняя общеобразовательная школа будет центром дистанционного обучения в реализации регионального проекта «Обучение с использованием Интернет-технологий». В настоящее время проводится работа по утверждению списков обучающихся и лиц, ответственных за организацию образовательного процесса с помощью дистанционных образовательных технологий в рамках реализации Проекта, а также по организации взаимодействия образовательного учреждения - центра дистанционного обучения с филиалами, участниками Проекта. Для реализации данного направления необходимо продолжить регулярную оплату интернет - трафика, обновление программного обеспечения с января 2011 года.

Важным направлением по улучшению качества образования является переход на новые образовательные стандарты. В рамках которого предусмотрено до 1 сентября 2012 года пополнение материально-технической базы общеобразовательных учреждений в соответствии с предъявляемыми требованиями.

Для этой цели планируется продолжить наполнение филиалов МБОУ Бондарской СОШ начальной ступени учебно-наглядным оборудованием.

Так же продолжится приобретение современных средств обучения:

- планируется приобрести в филиалы 7 рабочих мест учителя;
- 2 интерактивные доски;
- 7 мультимедийных проекторов с экранами;
- 7 компьютеров;
- 6 документ-камер, 2 системы интерактивного опроса.

На эти цели планируется израсходовать 1269400 руб.

Для обучающихся 1-х классов планируется приобрести мебель соответствующую новым СанПиНам на сумму 102000 руб.

Планируется приобрести учебно-лабораторное и спортивное оборудование на 582600 руб.

Планируется приобретение 7-ми базовых комплектов оборудования для полного приема пищи на сумму 1400000 руб. для Нашекинского, Пахотно-Угловского, Кершинского, Граждановского, Максимовского, Озерского, Вердеревщинского филиалов МБОУ Бондарской СОШ.

В выше перечисленных учебных заведениях планируется провести за счет средств муниципалитета ремонтные работы в пищеблоках и обеденных залах.

Планируется провести текущий ремонт в Озерском и Пахотно-Угловском филиалах МБОУ Бондарской СОШ для размещения дошкольных групп.

Будут проведены работы по устройству санитарных узлов в Первомайском, Озерском, Куровщинском филиалах МБОУ Бондарской СОШ. На эти цели муниципалитет планирует софинансирование в объеме 2354,0 тыс.руб.

Будут проведены небольшие работы по замене ламп накаливания на энергосберегающие, а также установка пластиковых окон. На эти цели запланировано 200 тыс.руб. для софинансирования из муниципального бюджета.

4. Совершенствование кадрового потенциала.

Задачи:

- подготовка, переподготовка и повышение квалификации учителей и руководителей школ;
- аттестация педагогических кадров;
- привлечение молодых учителей в систему общего образования.

Планируемые мероприятия:

1. Проведение мониторингов о качественном составе педагогических и руководящих работников общеобразовательных школ

2. Подготовка аналитического отчета по итогам аттестации педагогических работников

3. Принятие дополнительных мер по привлечению молодых учителей в систему общего образования:

- проведения заседаний Совета молодых педагогов;
- проводить работу по набору для обучения в рамках целевой контрактной подготовки;
- проведение мониторингов по трудоустройству выпускников вузов и ссузов, обучающихся в рамках ЦКП;
- проведение социологического опроса среди молодых учителей

4. Организация и проведение августовских педагогических конференций, районных методических объединений, районных конкурсов профессионального мастерства педагогических и руководящих работников, торжественных мероприятий, посвященных Международному Дню учителя.

5. Поощрения педагогических и руководящих работников за заслуги в области образования

6. Обеспечение публикаций о достижениях педагогических работников в СМИ.

7. Реконструкция части здания МОУ Бондарской НОШ для предоставления жилья педагогическим работникам.

Эти мероприятия позволят повысить:

- долю учителей, получивших квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности от 74% (2011 год) до 80% (2012год);

- долю учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами от 85% (2011 год) до 95% (2012год);

- долю учителей младше 29 лет от 8% (2011 год) до 9,0%(2012);
- понизить долю учителей пенсионного возраста от 10,2% (2011год) до 9% (2012 год);
- улучшить жилищные условия молодым специалистам.

5. Организация мониторинга и информационного сопровождения реализации проекта.

Для руководства проектом в Бондарском районе создан координационный Совет по модернизации образования, а также муниципальная рабочая группа. За каждым направлением закреплены ответственные люди.

Основной формой информирования общественности по данному вопросу является:

- на сайтах отдела образования администрации района и общеобразовательных учреждений с 1 сентября 2011 года регулярно вывешивается информация по реализации проекта;
- информационное сопровождение данного вопроса в печатных СМИ;
- заслушивание на совещаниях при первом заместителе главы администрации района вопроса о реализации проекта на территории Бондарского района.

Для успешной реализации проекта необходим механизм обратной связи, позволяющий на основе представляемой информации изучать вопрос по реализации проекта на территории Бондарского района. В качестве такого механизма будет выступать система мониторинга. Задача мониторинга - систематическое наблюдение за реализацией проекта.

Начальник
отдела образования

Р.И. Чернова

График
комплекса мер реализации Проекта по Бондарскому району

№ п/п	Меры	Срок выполнения	Ответственные исполнители	Вид документа
1	Заседание муниципальной группы по планированию мероприятий по модернизации системы образования Бондарского района в рамках проекта и по их исполнению	ежеквартально	Яковлева Е.М. Чернова Р.И.	Протокол, распоряжение главы района, приказ МБОУ Бондарской СОШ
2	Совещание руководителей ОУ по использованию средств проекта	ежеквартально	Чернова Р.И.	Протокол
3	Заключение Договоров поставки, проведение котировок, торгов на приобретение оборудования, транспорта, проведения ремонтных работ	1 и 2 квартал 2012	Березина Л.В.	Договора, муниципальные контракты.
4	Информационное сопровождение и освещение реализации проекта	постоянно	Федорова Г.Ю	Публикации на сайте отдела образования, ОУ, в газете «Народная трибуна»
5	Проведение мониторинга комплекса мер по реализации проекта	постоянно	Лудкова Г.В. Черенкова В.И.	отчеты
6	Подготовка заявки (муниципального заказа), заключение договоров с ИПК на переподготовку и повышение квалификации педагогов и руководящих работников.	постоянно	Березина Л.В.	Договора, приказы МБОУ Бондарской СОШ
7	Заключение договоров на оплату интернета для ОУ	Январь 2012	Березина Л.В.	договора
8	Проведение мониторинга заработной платы педагогов	ежемесячно	Черенкова В.И.	отчеты
9	Проведение мероприятий по оптимизации сети ОУ	2 квартал 2012 года	Чернова Р.И. Березина Л.В.	Постановление администрации района, приказы МБОУ Бондарской СОШ
10	Проведение комплекса мероприятий, позволяющих повысить долю педагогов младше 29 лет в ОУ	В течение года	Чернова Р.И. Пелепина Н.И.	Информации, справки, Приказы ОО, МБОУ Бондарской СОШ

11	Подготовка наградных материалов на педагогов, представленных к награждению знаком «За верность педагогической профессии».	08.2012	Чернова Р.И.	Ходатайство, характеристики
12	Проведение мониторинга профильного обучения в Бондарском районе	3 квартал 2012 года	Лудкова Г.В.	Приказы ОО, МБОУ Бондарской СОШ, отчеты
13	Подготовка нормативной базы по организации дистанционного обучения	В течение года	Лудкова Г.В. Березина Л.В.	Приказы ОО, МБОУ Бондарской СОШ
14	Довести долю ОУ, в которых обеспечены современные условия образования до 82%	До 01.09.2012	Чернова Р.И. Березина Л.В.	Отчет о выполнении мероприятий

Перечень мероприятий комплекса мер по модернизации в 2012 году
системы общего образования
Бондарского района

№ п/п	Мероприятия	Объемы финансирования (тыс. руб.)		
		Всего	В том числе	
			Федер. средства (тыс. руб.)	Муниц. средства (тыс. руб.)
1.	Приобретение оборудования – всего, в том числе	3354	3354	-
1.1.	Учебно-лабораторное оборудование	250	250	-
1.2.	Спортивное оборудование	332,6	332,6	-
1.3.	Компьютерное и мультимедийное оборудование, в том числе:	1269,4	1269,4	-
1.3.1.	Автоматизированное рабочее место учителя	414,4	414,4	-
1.3.2.	Устройство индивидуального доступа (девайсы)	-	-	-
1.3.3.	Прочее компьютерное оборудование	855	855	-
1.4.	Оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся	-	-	-
1.5.	Оборудование для школьных столовых	1400	1400	-
1.6.	Мебель ученическая	102,0	102,0	-
1.7.	Другое оборудование необходимое для организации учебного процесса	-	-	-
2.	Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся	2090	2090	-
3.	Пополнение фондов библиотек	250	250	-
4.	Развитие школьной инфраструктуры, в том числе	3708,0	1354,0	2354,0
4.1.	Ремонт внутренних помещений (учебные классы, актовые залы)	2000	1000	1000
4.2.	Ремонт столовых и пищеблоков	1000	-	1000
4.3.	Ремонт медкабинетов	-	-	-
4.4.	Ремонт спортзалов	-	-	-
4.5.	Ремонт санузлов	708,0	354,0	354,0
5.	Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей и учителей, в том числе	391,1	391,1	-
5.1.	Руководителей	-	-	-
5.2.	Учителей	-	-	-

6.	Модернизация школ путем создания в них центров дистанционного обучения – всего, в том числе	253,6	253,6	-
6.1.	Увеличение пропускной способности и оплата интернет-трафика	-	-	-
6.2.	Обновление программного обеспечения	150,0	150,0	-
6.3.	Приобретение электронных образовательных ресурсов (контент «Телешкола»)	103,6	103,6	
7.	Осуществление мер, направленных на энергосбережение	400	200	200
	Итого:	8356,7	7892,2	2554,0

**План
расходования средств в соответствии с перечнем мероприятий по
финансированию комплекса мер Проекта по Бондарскому району**

Направление расходования средств	Перечень, сроки и описание работ
Приобретение оборудования - всего, в том числе	2094,0
Учебно-лабораторное оборудование	399,0 Приобретение комплектов учебно-лабораторного оборудования и мебели для начальных классов филиалов базовой школы. Сроки исполнения: 2 квартал 2012 г.
Учебно-производственное оборудование	0
Спортивное оборудование	400,0 Приобретение оборудования для волейбольных, баскетбольных, футбольных площадок в спортзале и на открытых спортплощадках, оборудование для лыжных баз (комплекты лыж) для филиалов базовой школы. Сроки исполнения: 2 квартал 2012 г.
Компьютерное оборудование	1295,0 Приобретение 2 интерактивных досок в комплекте с проекторами, 6 документ-камер, 2 системы интерактивного опроса, 10 персональных компьютеров, 8 автоматизированных рабочих мест учителя, 5 проекторов с экранами для филиалов базовой школы. Сроки исполнения: 2 квартал 2012 г.
Оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся	0
Оборудование для школьных столовых	1474,0 Приобретение 11 комплектов оборудования для комнат приема пищи для всех филиалов МБОУ Бондарской СОШ Сроки исполнения: 2 квартал 2012 г.
Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся	2090,0 автобус ПАЗ (для Нащекинского филиала МБОУ Бондарской СОШ), микроавтобус ГАЗель (для МБОУ Бондарской СОШ) соответствующие ГОСТу Сроки исполнения: 2 квартал 2012 г.

Пополнение фондов библиотек общеобразовательных учреждений	300,0 Приобретение учебников для обучающихся 1 и 2 классов для всех общеобразовательных учреждений Сроки исполнения: 2 квартал 2012 г.
Развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки оборудования)	2918,8 Текущий ремонт учебных классов, столовых, устройства санитарных узлов, пищеблоков, работы по реконструкции Озерского и Пахотно-Угловского филиалов МБОУ Бондарской СОШ для размещения дошкольных групп. Сроки исполнения: 2 квартал 2012 г.
Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и учителей*	391,1 Организация работы по повышению квалификации и профессиональной переподготовке руководящих работников и учителей общеобразовательных учреждений района
Модернизация общеобразовательных учреждений путем создания в них центров дистанционного обучения для обучающихся - всего, в том числе	103,6 Организация работы по созданию центра дистанционного образования, Сроки исполнения: 1 квартал 2012 г.
Увеличение пропускной способности и оплата интернет-трафика	0
Обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов	150,0 Централизованное приобретение контента электронных образовательных ресурсов Сроки исполнения: 1 квартал 2012 г.
Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования	400,0 Замена ламп накаливания на энергосберегающие в филиала МБОУ Бондарской СОШ Срок исполнения: 3 квартал Замена оконных блоков на блоки с тройным остеклением Сроки исполнения: 3 квартал 2012 г.

Приложение № 4

№ п/п	Наименование оборудования	Кол-во	Цена за ед. Руб.	Стоимость Руб.
1	Компьютерное и мультимедийное оборудование			1 269 400
1.1	Автоматизированное рабочее место учителя	7	59 200	414 400
1.1.1	Мультимедийный проектор	7	25 000	175 000
1.1.2	Компьютер с лиц. Windows 7	7	25 000	175 000
1.1.3	Колонки + микрофон	7	1 100	7 700
1.1.4	МФЦ	7	4 000	28 000
1.1.5	Экран	7	3 800	26 600
1.1.6	Сетевой фильтр	7	300	2 100
1.2	Прочее компьютерное оборудование			855 000
1.2.1	Интерактивная доска	2	61 000	122 000
1.2.2	Проектор	7	25 000	175 000
1.2.3	Потолочное крепление	2	3750	7 500
1.2.4	Экран	5	3 800	19 000
1.2.5	Ноутбук + наушники	10	25 500	255 000
1.2.6.	Документ -камера	6	27 000	162 000
1.2.7	Система интерактивного опроса	2	57 250	114 500
2	Спортивное оборудование			332 590
2.1	Теннисные столы	4	15 000	120 000
2.2	Теннисные ракетки	20 пар	400	8 000
2.4	Теннисные мячи	20 упаковок	140	2 800
2.5	Бадминтон: -ракетки -воланчики -сетка для бадминтона	75 111 6	150 20 70	11250 2220 420
2.6	Мячи: -баскетбольный -волейбольный -футбольный	10 10 10	1400 1500 1 600	14000 15000 16 000
2.7	Щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой	2	6700	13400
2.8	Сетка волейбольная	2	2500	5000
2.9	Гимнастическая перекладина	2	17500	17500
2.10	Лыжные комплекты	40	2600	104000
2.11	Палка гимнастическая	10	300	3000
3	Мебель ученическая			102 000
3.1	Двухместный комплект стол + стула (эргономичная ученическая мебель, столы с регулируемым углом наклона столешницы, столы и стулья регулируемые по высоте): 2- 4 ростовая группа	30	3 400	102 000
4.	Учебно-лабораторное оборудование			250010
4.1	Компакт-диск «Математика 1 класс» (Начальная школа. Уроки КиМ. 1 часть)	6	146.25	877,50

4.2	Компакт-диск «Математика 1 класс» (Начальная школа. Уроки КиМ 2 часть)	6	146,25	877,50
4.3	Компакт-диск «Математика 1 класс» (Начальная школа. Уроки КиМ 3 часть)	6	146,25	877,50
4.4	Компакт-диск «Математика 1 класс» (Начальная школа. Уроки КиМ 4 часть)	6	146,25	877,50
4.5	Компакт-диск «Уроки русского языка КиМ» (1 класс. Начальная школа)	6	146,33	877,50
4.6	Компакт-диск «Обучение грамоте 1 класс (Начальная школа. Уроки КиМ)	6	146,33	877,50
4.7	Компакт-диск «Математика 2 класс» (Начальная школа. Уроки КиМ. 1 часть)	12	146,25	1755
4.8	Компакт-диск «Математика 2 класс» (Начальная школа. Уроки КиМ 2 часть)	12	146,25	1755
4.9	Компакт-диск «Уроки русского языка КиМ» (2 класс. Начальная школа)	12	146,33	1755,96
4.10	Компакт-диск «Анатомия для детей»	10	730	7300
4.11	Компакт-диск «Весна»	10	654	6540
4.12	Компакт-диск «Зима»	10	654	6540
4.13	Компакт-диск «Лето»	10	654	6540
4.14	Компакт – диск «Осень»	10	654	6540
4.15	Компакт-диск «Окружающий мир вокруг нас 1 класс» (Начальная школа. Уроки КиМ 1 часть)	10	300	3000
4.16	Компакт-диск «Окружающий мир вокруг нас 1 класс» (Начальная школа. Уроки КиМ 2 часть)	10	300	3000
4.17	Компакт-диск «Окружающий мир вокруг нас 2 класс» (Начальная школа. Уроки КиМ)	12	300	3600
4.18	Компакт-диск «Математика начинается. 1 часть (DVD)	8	368	2944
4.19	Компакт-диск «Математика начинается. 2 часть. (DVD)	8	368	2944
4.20	Набор муляжей для рисования	3	1450	4350
4.21	Комплект наглядных пособий «Грамматические разборы»	6	1390	8340
4.22	Глобус физический д. 320	5	1472	7360
4.23	Набор таблиц «Словарные слова»	4	770,25	3081
4.24	Опорные таблицы по математике 1 класс	2	89,73	179,46
4.25	Альбом «Детям о Правилах Дорожного движения»	4	418,27	1673,08
4.26	Альбом «Детям о Правилах Пожарной Безопасности»	4	418,27	1673,08
4.27	Опорные таблицы по математике 2 класс	11	356	3916
4.28	Лупа ручная	25	86	2150
4.29	Компас школьный	30	100	3000
4.30	Панель демонстрационная над классной доской	6	2844	17064
4.31	Набор геометрических тел демонстрационный	9	490	4410

4.32	Таблицы демонстрационные «Математика 1 класс» (8 таблиц)	10	4222	42220
4.33	Таблица демонстрационная «Русский алфавит в картинках» (винил 100x140)	5	1320	6600
4.34	Опорные таблицы по русскому языку 1 класс	2	150	300
4.35	Опорные таблицы по русскому языку 2 класс	12	251	3012
4.36	Счетная лесенка (ламинированная, с магнитным креплением)	10	497	4970
4.37	Цветные сигнальные карточки «Средства оперативной обратной связи»	50	224	11200
4.38	Таблицы демонстрационные «Окружающий мир»	5	1382	6910
4.39	Учебная карта «Природные зоны России»	10	408	4080
4.50	Таблицы демонстрационные «Литературное чтение 1 класс»	4	2074	8296
4.51	Таблицы демонстрационные «Литературное чтение 2 класс»	4	2074	8296
4.52	Касса цифр «Учись считать»	50	146	7300
4.53	Набор хим. посуды и принадлежностей для демонстрационных работ в начальной шк. (КДОНН)	5	3776	18880
4.54	Набор хим. Посуды для лабораторных работ в нач. шк. (НПНЛ)	5	1648	8240
4.55	Гербарий «Для начальной школы» (30 видов, с иллюстрациями)	5	1660	8300

ИТОГО:1954000